

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh Lạng Sơn năm 2020**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 - 2020; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Thông báo số 402/TB-UBND ngày 02/8/2020 về kết luận giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 27/7/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 293/BC-SKHĐT ngày 13/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Tên dự án: tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

3. Địa điểm đầu tư

- Đầu tư thiết lập và nâng cấp sửa chữa đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn tại các xã: Hòa Lạc, Hòa Bình, Yên Sơn, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Minh Tiến, Yên Thịnh, Hữu Liên (huyện Hữu Lũng); xã Y Tịch, Nhân Lý, Bằng Hữu, Thượng Cường, Lâm Sơn (huyện Chi Lăng); xã Tân Liên, Hợp Thành, Xuân Long, Phú Xá (huyện Cao Lộc); xã Vũ Lăng, Vạn Thủy, Tân Thành, Chiêu Vũ, Long Đông (huyện Bắc Sơn); xã Hoàng Việt, Nhạc Kỳ, Thanh Long (huyện Văn Lãng); xã Đội Cấn, Hùng Việt, Kháng Chiến (huyện Tràng Định); xã Hưng Đạo (huyện Bình Gia); xã Tĩnh Bắc (huyện Lộc Bình); xã Đông Thắng, Châu Sơn (huyện Đình Lập); xã Tri Lễ, Lương Năng, Khánh Khê (huyện Văn Quan).

- Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây hiện có tại xã Tràng Phái (Văn Quan) và xã Vân An (huyện Chi Lăng).

4. Đơn vị khảo sát, tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ và Thương mại Dtecko.

- Chủ trì thiết kế: Trần Thị Phụng.

5. Mục tiêu đầu tư và nội dung đầu tư

5.1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của đài truyền thanh các xã theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa sao cho đài truyền thanh xã đáp ứng được mục tiêu:

- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các kế hoạch, chương trình... của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng... đến các tầng lớp Nhân dân.

- Thông tin đến các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương.

- Phản ánh các hoạt động của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua ở khắp các lĩnh vực trên địa bàn.

- Biểu dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc, phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm nếp sống văn minh đô thị... trên địa bàn.

- Phát triển đa dạng chương trình phát sóng phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân cũng như phục vụ cho việc phát triển mạng truyền thanh quốc gia.

- Góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó có các chính sách, hướng dẫn đến toàn thể Nhân dân để học hỏi kinh nghiệm, chung tay xây dựng nông thôn mới và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5.2. Nội dung đầu tư

- Đầu tư hệ thống truyền thanh không dây mới cho các xã, bao gồm: máy phát FM 50W, cáp dẫn sóng, bộ anten phát, cột anten dây co (hoặc tự đứng), bộ phát mã điều khiển cụm thu, các cụm thu FM không dây, loa truyền thanh, bộ thu vệ tinh cho các điểm cụm thu không thu được sóng FM...

- Bổ sung trang thiết bị biên tập chương trình phát thanh, bao gồm: Bộ trộn âm thanh, bộ đầu thu vệ tinh, micrô, bộ máy tính ghi thu chương trình...

- Bổ sung trang thiết bị phụ trợ, bao gồm: tủ rack, ổn áp, hệ thống tiếp địa phòng máy, bộ hẹn giờ đóng ngắt tự động cho các cụm thu không thu được sóng FM và cho Trung tâm.

5.3. Quy mô đầu tư cụ thể tại các xã

- Cột anten trung tâm, loại cột thép đa giác cao 21m tự đứng được triển khai lắp đặt tại một số xã diện tích đất hạn chế, không đủ điều kiện lắp đặt cột ăngten tam giác dây néo (diện tích đất tối thiểu phải đạt khoảng 20m² bằng phẳng mới đảm bảo xây dựng cột ăngten tam giác dây néo).

- Bộ hẹn giờ phát thanh và đóng ngắt tự động cho các cụm thu không thu được sóng của đài xã.

- Bộ máy tính ghi thu chương trình phục vụ việc thu thập, biên tập tin bài... phát sóng tại các xã.

- Bộ thu vệ tinh để thu tín hiệu Đài tiếng nói Việt Nam cho một số thôn xa trung tâm xã, thu rất kém hoặc không thu được tín hiệu từ máy phát sóng tại xã.

- Micro phát thanh dùng cho các cụm thu rất kém hoặc không thu được tín hiệu của đài trung tâm xã...

6. Diện tích sử dụng đất: theo hiện trạng khảo sát thực tế tại từng xã.

7. Loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc nhóm C; cấp IV.

8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: dự án không phải tổ chức giải phóng mặt bằng.

9. Tổng mức đầu tư : 12.200,0 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây lắp: 1.028,7 triệu đồng.
- Chi phí thiết bị: 9.876,6 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 241,4 triệu đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 658,7 triệu đồng.
- Chi phí khác: 68,6 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 326,0 triệu đồng.

10. Nguồn vốn: vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

11. Hình thức Quản lý dự án: thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: từ quý III + IV năm 2020.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng ĐPNMTM tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (HTHT).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Long Hải

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn							
1	Tư vấn quản lý dự án	241,4	Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	180
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	33,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	10,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị	105,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	120
5	Tư vấn kiểm toán độc lập	53,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị							
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	10.905,3	Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá gói thầu: 11.350,1 triệu đồng./.								