

Số: 293 /BC-SKHĐT

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017-2020; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ Kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trên cơ sở tờ trình số 914/TTr-STTTT ngày 03/6/2020, Công văn số 1238/STTTT-BCVT ngày 10/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông và các tài liệu liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020, kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

3. Địa điểm đầu tư

- Đầu tư thiết lập và nâng cấp sửa chữa đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn tại các xã: Hòa Lạc, Hòa Bình, Yên Sơn, Hòa Thắng, Hòa Sơn, Minh Tiến, Yên Thịnh, Hữu Liên (huyện Hữu Lũng); xã Y Tịch, Nhân Lý, Bằng Hữu, Thượng Cường, Lâm Sơn (huyện Chi Lăng); xã Tân Liên, Hợp Thành, Xuân Long, Phú Xá (huyện Cao Lộc); xã Vũ Lăng, Vạn Thủy, Tân Thành, Chiêu Vũ, Long Đống (huyện Bắc Sơn); xã Hoàng Việt, Nhạc Kỳ, Thanh Long (huyện Văn Lãng); xã Đội Cấn, Hùng Việt, Kháng Chiến (huyện Tràng Định); xã Hưng Đạo (huyện Bình Gia); xã Tĩnh Bắc (huyện Lộc Bình); xã Đồng Thắng, Châu Sơn (huyện Đình Lập); xã Tri Lễ, Lương Năng, Khánh Khê (huyện Văn Quan).

- Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây hiện có tại xã Tràng Phái (Văn Quan) và xã Vân An (huyện Chi Lăng).

4. Đơn vị khảo sát, tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ và thương mại Dtecko.

- Chủ trì thiết kế: Trần Thị Phượng.

5. Mục tiêu đầu tư và nội dung đầu tư

5.1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của đài truyền thanh các xã theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa sao cho đài truyền thanh xã đáp ứng được mục tiêu:

- Tuyên truyền các bộ Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các kế hoạch, chương trình... của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các Đoàn thể về các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng... đến các tầng lớp nhân dân.

- Thông tin đến các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương.

- Phản ánh các hoạt động của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua ở khắp các lĩnh vực trên địa bàn.

- Biểu dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản

xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phê phán các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm nếp sống văn minh đô thị ... trên địa bàn.

- Phát triển đa dạng chương trình phát sóng phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân cũng như phục vụ cho việc phát triển mạng truyền thanh quốc gia.

- Góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ đó có các chính sách, hướng dẫn đến toàn thể nhân dân để học hỏi kinh nghiệm, chung tay xây dựng NTM và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5.2. Nội dung đầu tư

- Đầu tư hệ thống truyền thanh không dây mới cho các xã, bao gồm: máy phát FM 50W, cáp dẫn sóng, bộ anten phát, cột anten dây co (hoặc tự đứng), bộ phát mã điều khiển cụm thu, các cụm thu FM không dây, loa truyền thanh, bộ thu vệ tinh cho các điểm cụm thu không thu được sóng FM ...

- Bổ sung trang thiết bị biên tập chương trình phát thanh, bao gồm: Bộ trộn âm thanh, bộ đầu thu vệ tinh, micrô, bộ máy tính ghi thu chương trình ...

- Bổ sung trang thiết bị phụ trợ, bao gồm: tủ rack, ổn áp, hệ thống tiếp địa phòng máy, bộ hẹn giờ đóng ngắt tự động cho các cụm thu không thu được sóng FM và cho Trung tâm.

5.3. Quy mô đầu tư cụ thể tại các xã

- Cột anten trung tâm, loại cột thép đa giác cao 21m tự đứng được triển khai lắp đặt tại một số xã diện tích đất hạn chế, không đủ điều kiện lắp đặt cột ăngten tam giác dây néo (diện tích đất tối thiểu phải đạt khoảng 20m² bằng phẳng mới đảm bảo xây dựng cột ăngten tam giác dây néo).

- Bộ hẹn giờ phát thanh và đóng ngắt tự động cho các cụm thu không thu được sóng của đài xã.

- Bộ máy tính ghi thu chương trình phục vụ việc thu thập, biên tập tin bài... phát sóng tại các xã.

- Bộ thu vệ tinh để thu tín hiệu Đài tiếng nói Việt Nam cho một số thôn xa trung tâm xã, thu rất kém hoặc không thu được tín hiệu từ máy phát sóng tại xã.

- Micro phát thanh dùng cho các cụm thu rất kém hoặc không thu được tín hiệu của đài trung tâm xã...

6. Diện tích sử dụng đất: Theo hiện trạng khảo sát thực tế tại từng xã.

7. Loại công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc nhóm C; cấp IV.

8. Phương án GPMB, tái định cư: dự án không phải tổ chức GPMB.

9. Tổng mức đầu tư : 12.200,0 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 1.028,7 triệu đồng

- Chi phí thiết bị:	9.876,6	triệu đồng
- Chi phí quản lý dự án:	241,4	triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	658,7	triệu đồng
- Chi phí khác:	68,6	triệu đồng
- Chi phí dự phòng:	326,0	triệu đồng

10. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

11. Hình thức Quản lý dự án: Thuê Tư vấn Quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Từ Quý III+IV năm 2020.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 508,2 triệu đồng (bao gồm Tư vấn Khảo sát, tư vấn lập Báo cáo KTKT; Thẩm định giá thiết bị; Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán).

2. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 341,7 triệu đồng (Gồm: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí dự phòng).

3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.350,1 triệu đồng.

4. Tổng giá trị các phần công việc: 12.200,0 triệu đồng;

5. Tổng mức đầu tư: 12.200,0 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình¹; Dự án có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án nên Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến thẩm định các cơ quan liên quan tại Văn bản số 867/SKHĐT-QLĐTTC ngày 12/6/2020.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 1251/STC-TCĐT ngày 22/6/2020); Sở Xây dựng (Công văn số 806/SXD-HTKT&VLXD ngày 22/6/2020); Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (Công văn số 107/VPĐP-KTHT ngày 22/6/2020) và UBND các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Chi Lăng, Văn Quan, Đình Lập. Ngày 01/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông báo số 120/TB-SKHĐT về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án. Ngày 10/7/2020, Sở Thông tin

¹ 4. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của dự án có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng Mục công trình, công việc không quyết định đến Mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án;

và Truyền thông có văn bản số 1238/STTTT-BCVT về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định theo Thông báo số 120/TB-SKHĐT và bổ sung hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án, kết quả thẩm định như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế xã hội

- Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản là cần thiết, phù hợp với quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020 trên địa bàn; phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao dân trí và phổ biến kiến thức đến người dân và hoàn thiện tiêu chí thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

- Mục tiêu Dự án phù hợp với kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020, cụ thể tại Tiêu chí 8 – Thông tin truyền thông: tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; thực hiện đầu tư hệ thống đài truyền thanh xã tại 30 xã trong năm 2020; hoàn thành tiêu chí Thông tin và Truyền thông tại 13 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, các xã biên giới và xã đặc biệt khó khăn. Nâng tổng số xã có hệ thống đài truyền thanh xã lên 110/181 xã, chiếm tỷ lệ 60,7%, trong đó xã đạt chuẩn tiêu chí là 94/181 xã, chiếm tỷ lệ 51,9%.

- Dự án đã được bố trí vốn và danh mục đầu tư tại Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định dự án đầy đủ theo quy định, gồm:

- Tờ trình số 974/TTr-STTTT ngày 03/6/2020 đề nghị Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án; Công văn số 1238/STTTT-BCVT ngày 10/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định theo Thông báo số 120/TB-SKHĐT;

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình (đã chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định) do công ty cổ phần Giải pháp công nghệ và thương mại DTEKCO lập tháng 7 năm 2020, đã được thẩm tra bởi công ty cổ phần Tư vấn đầu tư hạ tầng và dịch vụ;

- Báo cáo kết quả thẩm tra số 10/BCTT-SCI ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư hạ tầng và dịch vụ về việc báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng dự án;

- Chứng thư thẩm định giá số 8920061/CT-BTCVALUE ngày 15/5/2020

của công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE cấp ngày 15/5/2020.

3. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án phù hợp với Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới).

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4.1. Tổ chức thẩm định:

Cách thức thẩm định: Thẩm định độc lập căn cứ theo các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Báo cáo thẩm định theo Mẫu số 2 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4.2. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Quyết định phân bổ nguồn vốn (539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh)	X	
2	Nội dung thẩm định trình phê duyệt dự án (Báo cáo kết quả thẩm tra dự án số 10/BCTT-SCI ngày 20/5/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư hạ tầng và dịch vụ)	X	

Dự án cơ bản có đủ các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4.3. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án chủ đầu tư đã phân chia dự án thành các gói thầu với quy mô hợp lý và tuân thủ khoản 3 Điều 33 của Luật Đấu thầu.

4.4. Nội dung Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Phần công việc đã thực hiện: 508,2 triệu đồng (bao gồm Tư vấn Khảo sát, tư vấn lập Báo cáo KTKT; Thẩm định giá thiết bị; Tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán).

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 341,7 triệu đồng (Gồm: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí

dự phòng).

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kết quả thẩm định được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

Bảng số 2

STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
7	Loại hợp đồng	X	
8	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bảng số 2) thì các nội dung cơ bản phù hợp và tuân thủ theo quy định hiện hành. Tổng giá trị phần công việc này là 11.350,1 triệu đồng (*Chi tiết đề nghị như Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo*).

c) Tổng giá trị của các phần công việc: Đã thực hiện, không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu và thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 12.200 triệu đồng, bằng giá trị tổng mức đầu tư đã được thẩm định.

IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 được lập theo các quy định hiện hành, đủ điều kiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác, đủ điều kiện trình phê duyệt.

3. Trên cơ sở Tờ trình của Sở Thông tin và truyền thông và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng

cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo những nội dung được tổng hợp tại mục I, mục II và Phụ biểu kèm theo của Báo cáo này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TTTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLĐTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hứa Thị Hằng

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020
(Đính kèm báo cáo số: 293/BC-SKHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn							
1	Tư vấn quản lý dự án	241,4	Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	180
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT	33,8		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
3	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT	10,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị	105,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	120
5	Tư vấn kiểm toán độc lập	53,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
II	Gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị							
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị	10.905,3	Vốn sự nghiệp thuộc Chương trình MTQG về Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày,
Tổng giá gói thầu: 11.350,1 triệu đồng								

