

Số: /BC-STTTT

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan**

Thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 686/KH-STTTT ngày 23/4/2020 của Sở thông tin và Truyền thông về việc Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Văn Quan thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.

Ngày 20/5/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh kiểm tra tình hình xây dựng NTM tại huyện Văn Quan và các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 (xã Tú Xuyên và xã Hữu Lễ). Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các sở, ngành: Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông.

Về phía huyện Văn Quan có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hữu Lễ và xã Tú Xuyên; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện, xã.

Sau khi Đoàn kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Hữu Lễ, xã Tú Xuyên và nghe lãnh đạo UBND huyện Văn Quan, UBND xã Tú Xuyên và xã Hữu Lễ báo cáo tình hình xây dựng NTM trên địa bàn; ý kiến của các thành phần tham dự kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

## **I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Đánh giá chung:**

Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Văn Quan, xã Tú Xuyên, xã Hữu Lễ trong thực hiện nhiệm vụ NTM thời gian qua. Do ảnh hưởng chung bởi đại dịch Covid -19 và với điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, phân cách... nên công tác xây dựng NTM của huyện Văn Quan và các xã Hữu Lễ, Tú Xuyên gặp nhiều trở ngại, thách thức. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Văn Quan đã nỗ lực, quyết tâm, chỉ đạo quyết

liệt toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, do đó đến nay kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện đã đạt ở mức trung bình khá so toàn tỉnh. Huyện đang tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu... đặc biệt phấn đấu năm 2020 đưa 02 xã Tú Xuyên, Hữu Lễ phấn đấu đạt chuẩn. Tại thời điểm kiểm tra riêng xã Hữu Lễ tự đánh giá đã có đạt 19/19 tiêu chí đạt chuẩn; xã Tú Xuyên có 10/19 tiêu chí đạt chuẩn; các tiêu chí còn lại cơ bản đã có kế hoạch và biện pháp thực hiện với tính khả thi cao.

Bên cạnh những quả đạt được, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan nói chung vẫn có một số hạn chế nhất định: Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, Đảng viên ở một số nơi nhận thức chưa đầy đủ về Chương xây dựng NTM, còn xem Chương trình xây dựng NTM như một dự án đầu tư, trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước; công tác chỉ đạo có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa thực sự chủ động; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành còn thiếu chặt chẽ; việc rà soát đánh giá mức độ đạt các tiêu chí đôi khi còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực tế xây dựng NTM tại địa bàn; việc rà soát, khảo sát, đánh giá các mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhỏ trong các tiêu chí còn chưa kỹ, chưa chính xác; công tác phát triển sản xuất đã được quan tâm, nhưng chưa tạo được những bước đột phá thực sự, chưa có nhiều mô hình sản xuất, liên kết sản xuất hiệu quả, chưa có sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương đủ sức cạnh tranh trên thị trường...

## **2. Kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM trên địa bàn huyện và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020:**

### ***a. Kết quả thực hiện các tiêu chí của huyện Văn Quan:***

Kết quả bình quân toàn huyện Văn Quan đạt 10,9 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 05 tiêu chí. Cụ thể:

- Số xã đạt 19 tiêu chí 03 xã: Tràng Phái, Tân Đoàn, Yên Phúc;
- Số xã đạt 16 tiêu chí 01 xã: Hữu Lễ; có 03 tiêu chí gần đạt, phấn đấu hoàn thành trong tháng 06/2020;
- Số xã đạt 10 tiêu chí 04 xã: Diềm He, Liên Hội, Trấn Ninh, Tú Xuyên;
- Số xã đạt 09 tiêu chí 03 xã: Bình Phúc, Đồng Giáp, Hòa Bình;
- Số xã đạt 08 tiêu chí 02 xã: Tràng Các, Khánh Khê;
- Số xã đạt 07 tiêu chí 02 xã: Lương Năng, Tri Lễ;
- Số xã đạt 06 tiêu chí 01 xã: An Sơn;

### ***b. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020:***

- Xã Hữu Lễ: Là xã đặc biệt khó khăn, hiện nay 16/19 tiêu chí đã đạt theo quy định. Tuy nhiên, còn 3 tiêu chí gần đạt (Tiêu chí 10 Thu nhập; Tiêu chí 11 Hộ nghèo; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm), huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan phụ trách tiêu chí của huyện phối hợp với xã rà soát, có giải pháp thực hiện để đạt chuẩn trong tháng 6/2020.

- Xã Tú Xuyên: đến nay 10/19 tiêu chí đã đạt chuẩn và 09/19 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí (2) Giao thông; Tiêu chí (4) Điện; Tiêu chí (5) Trường học; Tiêu chí (6) Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí (9) Nhà ở dân cư; Tiêu chí (11) Hộ nghèo; Tiêu chí (15) Y tế; Tiêu chí (16) Văn hóa; Tiêu chí (17) Môi trường và An toàn thực phẩm.

## **II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

Để phấn đấu đạt được mục tiêu Chương trình xây dựng NTM năm 2020 đề ra, cụ thể là đưa xã Tú Xuyên và xã Hữu Lễ phấn đấu đạt chuẩn NTM, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trên vai trò là thành viên BCD các Chương trình MTQG tỉnh đề nghị UBND huyện Văn Quan và BCD xây dựng NTM huyện, xã Hữu Lễ, xã Tú Xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau:

### **1. Đối với UBND huyện Văn Quan:**

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện nói chung, tập trung chỉ đạo để 03 tiêu chí xã Hữu Lễ hoàn thiện 19/19 tiêu chí, trình hồ sơ thẩm định trong tháng 6/2020, xã Tú Xuyên trình vào cuối năm 2020. Đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt không được chủ quan, cần thường xuyên duy trì nâng cao. Đối với các tiêu chí chưa đạt cần rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, xác định thời gian hoàn thành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đường giao thông đảm bảo thời gian, chất lượng. Quan tâm phát triển sản xuất, liên kết sản xuất, triển khai các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hữu Lễ, Tú Xuyên và các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí để được hướng dẫn xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM theo quy định.

- Đối với công tác xây dựng xã NTM nâng cao: Đề nghị UBND huyện Văn Quan chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn được nhà nước hỗ trợ và huy động nguồn lực trong nhân dân, có phương án thực hiện cụ thể để chủ động triển khai xây dựng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch.

- Đề nghị UBND huyện Văn Quan khi thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo phân bổ đủ nguồn vốn cho các xã về đích, tránh việc phân bổ dàn trải dẫn đến một số tiêu chí không đảm bảo.

### **2. Đối với UBND xã Hữu Lễ**

- Cấp ủy, chính quyền và BCD xây dựng NTM xã phát huy tinh tiên phong, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, đảng viên, bí thư các Chi bộ, trưởng các thôn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đảng ủy xã đã đề ra về xây dựng NTM năm 2020, qua đó tuyên truyền để người dân

làm theo. Chỉ đạo phát động phong trào thi đua đợt cao điểm lập thành tích, về đích các chỉ tiêu xây dựng NTM trên địa bàn xã, tạo khí thế thi đua giữa các đoàn thể, các thôn, khu dân cư lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Đối với 16/19 tiêu chí xã tự đã đánh giá đạt: Đề nghị BCD Chương trình xây dựng NTM huyện và xã chủ động rà soát lại, đảm bảo hoàn thiện tiêu chí, giữ vững ổn định nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt. Phối hợp chặt chẽ với các ngành đề tiến hành thẩm định tiêu chí, kịp thời hoàn thiện theo đánh giá của các ngành phụ trách. Đối với 03/19 tiêu chí gần đạt, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, có biện pháp thực hiện cụ thể để đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ trình trong tháng 06/2020.

### **3. Đối với UBND xã Tú Xuyên**

- Đối với 10/19 tiêu chí đã được xã tự đánh giá đạt: Đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện và UBND xã Tú Xuyên tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác và hoàn thiện đảm bảo đạt đúng theo quy định; củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tích cực thông tin, phối hợp với các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí để được hướng dẫn xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM theo quy định.

- Đối với 09/19 tiêu chí chưa đạt:

- *Tiêu chí số 2 về Giao thông*: Đề nghị các ban ngành đoàn thể trong thôn, xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Tuyến Bó Pia – Lũng Phúc (*khẩn trương phối hợp đơn đốc nhà thầu khẩn trương thi công để đảm bảo đúng tiến độ*); tuyến Kéo Háy – Bàn Mù – Nà Đông – Nà Lốc (*phối hợp giám sát chất lượng thi công, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thi công*); tuyến Khòn Hâu – Nà Đông – Thanh Lạng (*phối hợp với đơn vị tư vấn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng*);

- *Tiêu chí số 4 về Điện*: hiện nay còn 01 thôn chưa có điện lưới quốc gia (*Kế hoạch vốn và thủ tục đầu tư đã được ngành điện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư năm 2020*); các chỉ tiêu cụ thể yêu cầu xã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM huyện, ngành điện khẩn trương thực hiện.

- *Tiêu chí 5 về Trường học*: Khẩn trương đơn đốc, triển khai thi công các hạng mục, công trình theo kế hoạch đề ra; có phương án huy động các nguồn lực nhất là nhân công và trang thiết bị đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình Trường TH&THCS Tú Xuyên và TH Nà Lốc; duy trì chuẩn quốc gia trường Mầm non Tú Xuyên.

- *Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá*: Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, tiền mặt để tu sửa thêm các nhà văn hóa thôn đã xây dựng; phối hợp, huy động mọi nguồn lực để xây dựng mới 03 nhà văn hóa thôn Bó Cáng, Bàn Mù, Thanh Đông thông đảm bảo đúng kế hoạch đạt chuẩn

2020.

- *Tiêu chí số 9 (nhà ở)*: Khẩn trương phối hợp với ngành đơn vị, huy động mọi nguồn lực đóng góp, hỗ trợ xóa bỏ 01 nhà tạm để hoàn thành Chỉ tiêu 9.1; duy trì số nhà đã đạt chuẩn, phấn đấu nâng cao số nhà đạt chuẩn theo Chỉ tiêu 9.2.

- *Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo)*: Huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, đưa các mô hình sản xuất phù hợp với địa phương để hỗ trợ nhân dân sản xuất kinh doanh thoát nghèo để đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn 2020;

- *Tiêu chí số 15 (Y tế)*: Rà soát kiểm tra các chỉ tiêu về: tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, những khó khăn trong thực hiện tiêu chí 15.2. Tiếp tục vận động người dân tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng tránh dịch bệnh, tham gia bảo hiểm y tế...

- *Tiêu chí số 16 (Văn hóa)*: Tỷ lệ số thôn đạt khu dân cư văn hóa (năm 2019 chỉ có 2/7 thôn đạt khu dân cư văn hóa, chưa đạt tỷ lệ); phấn đấu thực hiện 5/7 thôn đạt khu dân cư văn hóa năm 2020 đạt chuẩn tiêu chí số 16.

- *Tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm)*: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện việc quét dọn rác thải, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, xử lý rác thải tập trung, ...đảm bảo các chỉ tiêu 17.3; 17.6 đạt năm 2020.

### **3. Đối với các Sở, ngành của tỉnh**

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ngành được phân công phụ trách các tiêu chí tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ huyện Văn Lãng và đặc biệt xã đặc biệt khó khăn Hữu Lễ hoàn thành xây dựng NTM năm trong tháng 6/2020, xã Tú Xuyên hoàn thành NTM cuối năm 2020. Đối với các Sở, ngành phụ trách các Tiêu chí chưa đạt của xã Tú Xuyên quan tâm, phối hợp, hướng dẫn thực hiện để xã hoàn thành các Tiêu chí theo ngành, lĩnh vực phụ trách, cụ thể:

- Sở Giao thông vận tải: quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn để xã Tú Xuyên hoàn thành các tuyến đường trục xã (tuyến Nà Quang - Bản Giềng, tuyến Bó Pia – Lũng Phúc, tuyến Kéo Háy – Bàn Mù – Nà Đông – Nà Lốc và tuyến Khòn Hẩu – Nà Đông – Thanh Lạng), hoàn thiện tiêu chí số 2.

- Sở Công thương: Chủ động kiểm tra, hướng dẫn huyện và xã hoàn thiện tiêu chí số 4 (Điện).

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Hỗ trợ, chỉ đạo và hướng dẫn xã hoàn thiện các hạng mục, công trình để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình trường Tiểu học và THCS Tú Xuyên, Tiểu học Nà Lốc, đảm bảo hoàn thành tiêu chí số 5 (Trường học).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch: Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát huyện hoàn thiện xây dựng mới 03 nhà văn hóa thôn Bó Cánh, Bàn Mù, Thanh

Đông; đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí 16 (Văn hóa).

- Sở Xây dựng: Tiếp tục quan tâm, phối hợp hướng dẫn huyện và xã hoàn thành các nội dung thuộc tiêu chí số 9 (nhà ở).

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn, hỗ trợ để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn xã, phân đấu hoàn thành tiêu chí 11 (Hộ nghèo).

- Sở Y tế tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện các nội dung theo quy định hoàn thành tiêu chí số 15 (Y tế):

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ động hỗ trợ, hướng dẫn huyện và xã Tú Xuyên có các biện pháp thực hiện khắc phục các hạn chế tại địa bàn (về cảnh quan môi trường, hiện tượng xả rác bừa bãi, hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước tại các khu vực đường làng, ngõ xóm chưa được khơi thông, nạo vét thường xuyên... công tác xử lý chất thải rắn... phân đấu hoàn thành các nội dung của tiêu chí tiêu chí số 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm).

Trên đây là Báo cáo Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Quan, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh và gửi các đơn vị liên quan biết, phối hợp chỉ đạo và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ XD NTM tỉnh:(b/c);
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các Sở, ngành: GTVT, Công thương; GD&ĐT; VH&DL; TN&MT; YT; XD; LĐTB&XH.
- Văn phòng ĐP CTXDNTM tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Quan;
- UBND xã Tú Xuyên, Hữu Lễ huyện VQ;
- Các phòng: BCVT, CNTT, VP Sở;
- Lưu: VT, CVP.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Huy**